



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ที่ ชย ๗๖๘๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขอกเลิกสัญญาจ้างยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญหลาย บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินันท์ชัย ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญหลาย บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๓๗๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ คจ.๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้ยื่นหลักประกันสัญญาจ้างเป็น เช็ค เลขที่ ๐๐๐๐๐๒๑๖ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาจ้างฯ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุว่าพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญหลาย บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘ ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบภัยพิบัติกรณีอุทกเหินทำให้พื้นที่ก่อสร้างได้รับความเสียหายหลายแห่งถนนพื้นที่ก่อสร้างถูกน้ำเซาะทำให้ถนนขาดเสียหายหลายจุด พื้นที่ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือก่อนส่งมอบพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างตามสภาพเดิมได้

### ข้อพิจารณา

เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการและมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้าง และเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นควร พิจารณานุมัติ แจ้งขอกเลิกสัญญาจ้าง และคืนหลักประกันสัญญาจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๘,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินันท์ชัย


### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่ได้เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่

(นางอัจฉรา รุกไพร)

- เพื่อพิจารณาอนุมัติ

  
(นางสาวผาณิต บุญตอ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/เห็นควรอนุมัติ...

- เห็นควรอนุมัติ




(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

- (  ) อนุมัติ.....  
(    ) ไม่อนุมัติ.....



(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย  
เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญหลาย  
บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หินนัทชัย ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายบุญหลาย บ้านเสี้ยว น้อย หมู่ที่ ๘ เป็นเงิน ๓๗๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ คจ.๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้ยื่นหลักประกันสัญญาจ้างเป็น เช็ค เลขที่ ๐๐๐๐๐๒๑๖ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปด พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาจ้างฯ นั้น

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยทำให้พื้นที่ก่อสร้างได้รับความเสียหายหลาย แห่งถนนพื้นที่ก่อสร้างถูกน้ำเซาะทำให้ถนนขาดเสียหายหลายจุด พื้นที่ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือก่อนส่ง มอบพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายจึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างตามสภาพเดิมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย จึงขอยกเลิกสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

